

Приложение № 1
к приказу Министерства образования и науки
Чеченской Республики
от « 19 » 01 2022 г. 386-2



ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Чеченской Республике

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Формирование регионального плана-графика введения обновленных ФГОС	январь 2022 год	Министерство образования и науки Чеченской Республики (далее – Минобрнауки ЧР) Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования (далее – ГБУ ДПО «ИРО ЧР»)	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
2.	Направление инструктивно-методического письма Минпросвещения России в адрес муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций о порядке введения обновленных ФГОС			
3.	Модернизация типового плана введения обновленных ФГОС с учетом особенностей сети муниципальных образований и образовательных организаций			
4.	Внесение изменений в региональную государственную программу «Развитие образования» в части финансирования мероприятий,	январь-март 2022 год	Минобрнауки ЧР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	связанных с введением обновленных ФГОС (при необходимости)			начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями Чеченской Республики
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
5.	Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	январь декабрь 2022 год	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», муниципальные методические службы (далее – ММС)	Создана единая система методической службы (федеральной, региональной, муниципальной) в Российской Федерации
6.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	январь-апрель 2022 год	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», ММС	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
7.	Отбор и распространение лучших региональных практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Чеченской Республики	февраль-май 2022 год	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», ММС	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типичных затруднений
8.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного	январь- декабрь 2022 год	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»,	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС		муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО)	программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Чеченской Республики
9.	Проведение анализа распространенности используемых в Чеченской Республике учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов и потребностей в финансировании	январь 2022 год	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Составлен перечень учебников, используемых в Чеченской Республике. Обеспечена адресная рассылка в муниципальные образования методических рекомендаций по их использованию при реализации обновленных ФГОС
10.	Доведение до образовательных организаций пакета методических рекомендаций по вопросам управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022 год	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на территории Чеченской Республики
11.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности	июнь-декабрь 2022 год	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», ММС	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых результатов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
12.	Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам	август 2022 год	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», ММС	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
13.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО	январь-апрель 2022 год ✓	ГБУ ДПО «ИРО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Чеченской Республики
14.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2022 год	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», ММС	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Чеченской Республики
15.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	март-апрель 2022 год	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», ММС	
16.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы	март – август 2022 год	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», ММС	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС			
17.	Организация образовательных событий регионального уровня	январь-декабрь 2022 год	Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБУ ДПО «ИРО ЧР» ГБУ ДПО «ИРО ЧР» муниципальные методические службы	

IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

18.	Создание и организация деятельности органов, координирующих введение обновленных ФГОС в Чеченской Республике (региональный координационный совет, координационный центр).	январь 2022 год	Минобрнауки ЧР	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
19.	Создание постоянно действующей системы консультационных и методических центров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам	февраль 2022 год	Минобрнауки ЧР ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Имеется единая информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	введения обновленных ФГОС на базе организаций дополнительного профессионального образования, педагогических вузов, общеобразовательных организаций, являющихся федеральными (региональными) инновационными площадками			учителей, социальных партнёров и др.
20.	Обеспечение контроля использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, включающий учебники начального общего и основного общего образования, соответствующих обновленным ФГОС	сентябрь 2022 год	Минобрнауки ЧР ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
21.	Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	февраль – март 2022 год	Минобрнауки ЧР ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
22.	Проведение рабочих совещаний с подведомственными Минобрнауки ЧР организациями по вопросам введения обновленных ФГОС	январь-май 2022 год	Минобрнауки ЧР	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации
23.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности	январь 2022 год	ГБУ ДПО «ИРО ЧР, МОУО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС на всей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	образовательной организации при реализации обновленных ФГОС			территории Российской Федерации
24.	Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизацию их деятельности в рамках Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей	январь 2022 год ✓	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», МОУО	Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами.
25.	Проведение Минобрнауки ЧР, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	январь 2022 год ✓	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР», МОУО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
26.	Организация участия педагогического сообщества субъекта РФ в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2022 год	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», МОУО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
27.	Подготовка информации к совещанию с Минпросвещения России по вопросам реализации обновленных ФГОС, о выявленных в субъекте РФ, муниципальных образованиях проблемах и способах решения («Час региона»)	октябрь-декабрь 2022 год	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
28.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	январь-февраль 2022 год	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
29.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 год	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
30.	Контрольные экспертные выезды в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022 год	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
				образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС
31.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022 год	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
32.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях субъекта РФ.	декабрь 2021 год, далее ежемесячно	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации обновленных ФГОС